



Lycée Français de Luanda « Alioune Blondin Beye »



Assemblée Générale de l'Association des parents d'élèves AEFL

Samedi 16 janvier 2016

Ordre du jour

- Point pédagogique du Proviseur, Mr François Fachan
- Projet de modernisation LFL2015 , Mr Pierre-Henri D'Hausen
- Présentation du budget 2016, Mr Olivier Bernard
- Réévaluation des écolages 2ème et 3ème trimestres 2015/2016, Mr Olivier Bernard
- Mode de calcul des écolages pour la rentrée scolaire 2016/2017, Mr Olivier Bernard
- Organisation d'un audit financier externe, Mr Olivier Bernard
- Questions des parents



Point pédagogique du Proviseur

- Présentation de la réforme du collège

Projet LFL2015 - offres

➤ Rappel – ouverture des offres lors de l'AG du 19/09/2015:

CASAI	7,316 M\$	durée 10 mois
CASAI v2	6,6 M\$	durée 10 mois
SOMAGUE	7,942 M\$	durée 8 mois
EDIFER	6,427 M\$	durée 12 mois



Projet LFL2015 – sélection de l'entrepreneur

- 1 offre exclue (variante Casais) pour non respect du cahier des charges (matériaux).
- 3 offres valides, respectant les règles du concours et conformes au cahier des charges.
- Vote de l'AEFL le 27/10/15: 5 CASAIS, 3 EDIFER, 1 abstention.
 - **L'entreprise CASAIS a été retenue.**
 - Principaux arguments: expérience en Angola, expérience école internationale, durée du projet intermédiaire, réhabilitation du terrain de sport, 2 équipes de travail.
- Contrat avec CASAIS en cours de finalisation.
Nécessite une attention particulière par rapport aux conditions financières et à la durée des travaux.

Projet LFL2015 - fiscalisation

- Appel d'offres pour la fiscalisation du projet lancé auprès de:
 - JR TORRES
 - PROGEST
 - DAR
 - GEMO
 - SIGMA
- A la date limite du 05/12/2015, ont répondu favorablement: **DAR, PROGEST, GEMO**. Les 3 directions ont été reçues pour clarification; les offres sont en cours d'analyse.
- Une attention particulière est donnée à la sélection de l'entreprise de fiscalisation, notre représentant auprès de l'entrepreneur pour suivre les travaux, apporter l'attention nécessaire à la sécurité, garantir le respect du cahier des charges, contrôler le planning.

Projet LFL2015 - financement

➤ Coût total:

Construction	7.316 M\$
Fiscalisation	estimation 300 k\$
Mobilier	estimation 1 M\$
Marge / imprévus	5%
Total	environ 9 M\$

➤ Plan de financement:

- Donation (Total)
- Avance sur écolages (Total)
- Trésorerie de l'école
- Financement bancaire

Projet LFL2015 - planning


- Permis de construire => obtenu
- Sélection fiscalisation => vote le 18/01/2016
- Finalisation contrat CASAIS => début février 2016
- Démarrage des travaux => mi/fin février 2016
- Durée estimée => 12 mois
(10 mois + préparation + réception)

Budget 2016

- En cours de préparation.
- Points principaux:
 - Réévaluation des écolages à voter.
 - Projet d'agrandissement.
 - Coûts fiscaux en augmentation.
 - Pertes de change difficiles à évaluer.
- Budget finalisé fin janvier 2016.


Réévaluation des écolages 2015/2016 (1)

- Ecolages fixés et facturés en Kwanzas depuis 2014.
- Forte dévalorisation du Kwanza par rapport à l'euro depuis décembre 2014 :



Réévaluation des écolages 2015/2016 (2)

- Perspectives d'évolution sur les prochains mois, sur la base d'une dévalorisation de 3% par mois (moyenne sur les 12 derniers mois):



Réévaluation des écolages 2015/2016 (3)

- Environ 45% des coûts de l'AEFL sont affectés par la dévaluation:
 - Frais de l'AEFE facturés en euros.
 - Salaires des professeurs contractés par l'AEFE facturés en euros.
 - Fournitures scolaires et livres facturés en euros.
 - Mobiliers et équipements spécialisés.
 - Projet d'agrandissement facturé en base USD.
- Forte pression des salariés locaux pour une augmentation des salaires.
- Proposition de réévaluation:
 - **+ 26% les 2ème et 3ème trimestres.**
 - **Facturation et paiement séparés pour les 2ème et 3ème trimestres.**

Ecolages 2016/2017 - Nouvelle définition

- Pas de perspective de stabilité du taux de change.
- Besoin de visibilité:
 - Pour les parents.
 - Pour la gestion.
- Aspect pratique: révision constante des frais de scolarité.
- Proposition pour la rentrée 2016/2017:
 - **Détermination des ecolages en euros.**
 - **Maintien du même montant en euros qu'en décembre 2014.**



Audit des comptes

- Légalisation de l'AEFL en Angola fin 2014.
- Préparation des comptes selon plan comptable angolais pour 2015 (en cours).
- Régularisation de la situation fiscale (négociations en cours).
- Transparence sur la gestion financière.



Lycée Français de Luanda « Alioune Blondin Beye »



**Nous contacter:
ape2lfl@gmail.com**